



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan keadaan, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 26 Februari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2012.**

Pasal I

Mengubah Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2013

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013
NOMOR 404

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah

LAMPIRAN :

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KPU NO. 07 TAHUN 2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADUAL | | KETERANGAN |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TAHAPAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Penataan Organisasi | | | |
| | a. Penyusunan tata kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota | 9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | b. Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan Presiden | 9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | c. Penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan KPU | 9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | d. Pengisian jabatan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota | 9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013 | | Dilaksanakan oleh Sekjen KPU |
| 2. | Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan | Agust 2012 s/d Maret 2014 | | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| 3. | Pembentukan Badan Penyelenggara | | | |
| | a. Pembentukan PPK dan PPS/PPLN | Des 2012 s/d Maret 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU, KPU kabupaten/kota |
| | b. Pembentukan KPPS /KPPSLN | 9 Feb s/d 9 Maret 2014 | | Dilaksanakan oleh PPS/PPLN |
| | c. Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN | 15 Maret s/d 15 April 2013 | | Dilaksanakan oleh PPS/PPLN |
| 4. | Seleksi Anggota KPU provinsi dan Kabupaten/ Kota | Jan s/d Des 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU, dan KPU provinsi |
| 5. | Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di Setiap Tingkatan | 1 Juli 2012 s/d 28 Feb 2014 | | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN |
| 6. | Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih | | | |
| | a. Penyusunan pedoman sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih | 9 Juni 2012 s/d Agust 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | b. Penyusunan modul sosialisasi dan pendidikan pemilih | 9 Juni 2012 s/d Agust 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | c. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih | Juni 2012 s/d Juni 2014 | | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota |
| 7. | Pengelolaan data dan Informasi | | | |
| | a. Penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi | 9 Juni 2012 s/d 31 Juni 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADUAL | | KETERANGAN |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| | b. Penyusunan dan pengembangan aplikasi SI KPU (Sistem Informasi KPU) | 9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | c. Pengembangan WAN (<i>Wide Area Network</i>) Pemilu 2014 untuk pengelolaan data dan informasi. | 9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | d. Revitalisasi LAN (<i>Local Area Network</i>) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. | 9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | e. Bimbingan teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU) | 9 Juni 2012 s/d 31 Maret 2014 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| 8. | Logistik | | | |
| | a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. | 9 Juni s/d 31 Des 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | b. Bimbingan teknis | 1 Juli s/d 31 Des 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota |
| | c. Pengadaan dan pengelolaan logistik | | | |
| | 1) Logistik Tahun 2013 | 9 Juni s/d 30 Nov 2013 | | Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota |
| | 2) Logistik Tahun 2014 | 1 Okt 2013 s/d 31 Mar 2014 | | Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota |
| | d. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara: | | | Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota |
| | 1) KPU provinsi | 1 Feb s/d 31 Mar 2014 | | Menerima dari KPU |
| | 2) KPU kabupaten/kota | 1 Feb s/d 31 Mar 2014 | | Menerima Dari KPU dan KPU provinsi |
| | 3) PPK | 1 Mar s/d 5 April 2014 | | Menerima dari KPU kabupaten/kota |
| | 4) PPS | 5 s/d 8 April 2014 | | |
| | 5) KPPS | 8 April 2014 | | |
| | e. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara di luar negeri: | | | |
| | 1) PPLN dan KPPSLN | 9 Mar s/d 8 April 2014 | | Dilaksanakan oleh KPU, Kemenlu dan PPLN |
| TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU | | | | |
| 1. | Perencanaan Program dan Anggaran | | | |
| | a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu | 9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | b. Penyusunan dokumen penganggaran (RKKL, DIPA, POK) | 9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013 | | |
| | c. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan | 9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013 | | |
| 2. | Penyusunan Peraturan KPU | 9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| 3. | Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu | | | |
| | a. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran | 9 s/d 11 Agust 2012 | | Dilaksanakan oleh KPU |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADUAL | | KETERANGAN |
|----|--|--|--|---|
| | b. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran | 10 Agust s/d 7 Sept 2012 | | |
| | c. Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan | 8 s/d 29 Sept 2012 | | Dilaksanakan oleh: 1. KPU 2.KPU kabupaten/kota untuk penerimaan kelengkapan KTA |
| | d. Verifikasi administrasi di KPU | 11 Agust s/d 6 Okt 2012 | | |
| | e. Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi | 7 s/d 8 Okt 2012 | | |
| | f. Perbaikan administrasi oleh partai politik | 9 s/d 15 Okt 2012 | | |
| | g. Verifikasi administrasi hasil perbaikan | 16 s/d 22 Okt 2012 | | |
| | h. Pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan kepada: | | | |
| | 1) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota | 23 s/d 29 Okt 2012 | | |
| | 2) Pimpinan partai politik tingkat pusat | 23 s/d 29 Okt 2012 | | |
| | i. Verifikasi faktual di tingkat KPU | | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | 1) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat | 30 Okt s/d 6 Nov 2012 | 5 s/d 7 Des 2012 | |
| | 2) Penyampaian hasil verifikasi | 7 s/d 10 Nov 2012 | 8 s/d 10 Des 2012 | |
| | 3) Perbaikan | 11 s/d 17 Nov 2012 | 11 s/d 17 Des 2012 | |
| | 4) Verifikasi hasil perbaikan | 18 s/d 24 Nov 2012 | 18 s/d 20 Des 2012 | |
| | 5) Penyusunan berita acara | 25 s/d 27 Nov 2012 | 21 s/d 22 Des 2012 | |
| | j. Verifikasi di tingkat KPU provinsi | | | Dilaksanakan oleh KPU provinsi |
| | 1) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi | 30 Okt s/d 6 Nov 2012 | 5 s/d 7 Des 2012 | |
| | 2) Penyampaian hasil verifikasi | 7 s/d 10 Nov 2012 | 8 s/d 10 Des 2012 | |
| | 3) Perbaikan | 11 s/d 17 Nov 2012 | 11 s/d 17 Des 2012 | |
| | 4) Verifikasi hasil perbaikan | 18 s/d 24 Nov 2012 | 18 s/d 20 Des 2012 | |
| | 5) Penyusunan berita acara: a) Hasil verifikasi provinsi b) Rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten/kota | 25 s/d 27 Nov 2012 22 s/d 25 Des 2012 | 21 s/d 22 Des 2012 1 s/d 3 Jan 2013 | |
| | 6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU | 26 s/d 28 Des 2012 | 4 s/d 5 Jan 2013 | |
| | k. Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota: | | | Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/ kota |
| | 1) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan | 30 Okt s/d 24 Nov 2012 | 5 s/d 11 Des 2012 | |
| | 2) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan | 25 s/d 26 Nov 2012 | 12 s/d 13 Des 2012 | |
| | 3) Perbaikan | 27 Nov s/d 3 Des 2012 | 14 s/d 18 Des 2012 | |
| | 4) Verifikasi hasil perbaikan | 4 s/d 17 Des 2012 | 19 s/d 28 Des 2012 | |
| | 5) Penyusunan berita acara | 18 s/d 19 Des 2012 | 29 s/d 30 Des 2012 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADUAL | | KETERANGAN |
|-----------|---|----------------------------|--------------------|---|
| | 6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi | 20 s/d 21 Des 2012 | 30 s/d 31 Des 2012 | |
| | l. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan Penetapan partai politik peserta Pemilu | 29 Des 2012 s/d 8 Jan 2013 | 6 s/d 8 Jan 2013 | Dilaksanakan oleh KPU |
| | m. Pengumuman partai politik peserta Pemilu | 9 s/d 11 Jan 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | n. Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik | 12 s/d 14 Jan 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | o. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara | 12 Jan s/d 13 Mei 2013 | | Dilaksanakan oleh PT TUN |
| 4. | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | | | |
| | a. Penyerahan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta data WNI di luar negeri | 9 Nov s/d 9 Des 2012 | | Dilaksanakan oleh Mendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Menteri Luar Negeri |
| | b. Sinkronisasi data kependudukan dan data WNI di luar negeri | 9 Des 2012 s/d 9 Feb 2013 | | Dilaksanakan oleh Pemerintah bersama KPU |
| | c. Penyerahan DP4 kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota | 9 Feb 2013 | | Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah |
| | d. Konsolidasi DP4 | 10 s/d 24 Feb 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | e. Pencermatan DP4 dan DPT Pemilu terakhir | 25 Feb s/d 19 Maret 2013 | | |
| | f. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota | 20 s/d 31 Maret 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU |
| | g. Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) | 1 April s/d 9 Juni 2013 | | Dilaksanakan oleh Pantarlih |
| | h. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 10 Juni s/d 9 Juli 2013 | | Dilaksanakan oleh PPS |
| | i. Penetapan DPS | 10 Juli 2013 | | Dilaksanakan oleh PPS |
| | j. Pengumuman DPS | 11 s/d 24 Juli 2013 | | Dilaksanakan oleh PPS |
| | k. Penyerahan salinan DPS kepada partai politik tingkat kecamatan | 12 s/d 15 Juli 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota |
| | l. Masukan dan tanggapan masyarakat | 11 Juli s/d 1 Agust 2013 | | |
| | m. Perbaikan dan penyusunan DPS | 2 s/d 15 Agust 2013 | | Dilaksanakan oleh PPS |
| | n. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) | 16 Agust 2013 | | Dilaksanakan oleh PPS |
| | o. Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP | 17 s/d 23 Agust 2013 | | Dilaksanakan oleh PPS |
| | p. Perbaikan DPSHP | 24 Agust s/d 6 Sept 2013 | | |
| | q. Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota | 7 s/d 10 Sept 2013 | | Dilaksanakan oleh PPS melalui PPK |
| | r. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kabupaten/kota | 7 s/d 13 Sept 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota |
| | s. Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS | 14 s/d 20 Sept 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota |
| | t. Penyerahan salinan DPT kepada partai politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan | 14 s/d 20 Sept 2013 | | Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADUAL | KETERANGAN |
|-------------|--|----------------------------------|---|
| | u. Pengumuman DPT | 21 Sept 2013 s/d 9 April 2014 | |
| | v. Rekapitulasi di KPU provinsi | 24 Sept s/d 8 Okt 2013 | Dilaksanakan oleh KPU provinsi |
| | w. Rekapitulasi di KPU | 9 s/d 23 Okt 2013 | Dilaksanakan oleh KPU |
| 5. | Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri | | |
| | a. Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri | 1 April s/d 9 Mei 2013 | PPLN dibantu Pantarlih |
| | b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) | 10 Mei s/d 9 Juni 2013 | Dilaksanakan oleh PPLN |
| | c. Pengumuman DPSLN | 10 s/d 24 Juni 2013 | Dilaksanakan oleh PPLN |
| | d. Masukan dan tanggapan masyarakat | 25 Juni s/d 16 Juli 2013 | |
| | e. Perbaikan DPSLN | 17 Juli s/d 15 Sept 2013 | Dilaksanakan oleh PPLN |
| | f. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) | 16 s/d 23 Sept 2013 | Dilaksanakan oleh PPLN |
| | g. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia | 24 Sept s/d 8 Okt 2013 | Dilaksanakan oleh PPLN |
| 6. | Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan | | |
| | a. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2) | 10 Des 2012 s/d 15 Jan 2013 | Dilaksanakan oleh KPU |
| | b. Penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota | 7 s/d 21 Feb 2013 | Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | c. Rapat koordinasi dengan partai politik peserta Pemilu dan konsultasi publik | 22 s/d 28 Feb 2013 | Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | d. Penyerahan hasil penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU | 1 s/d 2 Maret 2013 | Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | e. Penetapan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota | 1 s/d 9 Maret 2013 | Dilaksanakan oleh KPU |
| 7. | Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota | | |
| 7.1. | Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota | | |
| | a. Pengumuman pendaftaran pencalonan | 6 s/d 8 April 2013 | |
| | b. Pendaftaran pencalonan | 9 s/d 22 April 2013 | |
| 7.2. | Verifikasi Pencalonan Anggota DPD | | |
| | a. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD | 23 April s/d 2 Mei 2013 | Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi |
| | b. Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi | 3 s/d 4 Mei 2013 | Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi |
| | c. Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi | 5 s/d 14 Mei 2013 | |
| | d. Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi | 15 s/d 21 Mei 2013 | Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi |
| | e. Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi | 22 s/d 23 Mei 2013 | Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi |
| | f. Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan | 24 Mei s/d 6 Juni 2013 | Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADUAL | KETERANGAN |
|-------------|---|--------------------------|---|
| | g. Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan kepada bakal calon anggota DPD | 7 s/d 8 Juni 2013 | Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi |
| | h. Perbaikan terhadap persyaratan dukungan | 9 s/d 18 Juni 2013 | |
| | i. Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan | 19 Juni s/d 2 Juli 2013 | Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota |
| | j. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara (BA) Hasil Verifikasi Faktual tingkat kabupaten/ kota kepada KPU provinsi | 3 s/d 4 Juli 2013 | Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/ kota |
| | k. Penelitian, penyusunan dan penyampaian BA Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada KPU | 5 s/d 6 Juli 2013 | Dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | l. Penelitian BA Hasil Verifikasi bakal calon anggota DPD dari KPU Provinsi | 7 s/d 16 Juli 2013 | Dilaksanakan oleh KPU |
| | m. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD | 17 s/d 23 Juli 2013 | Dilaksanakan oleh KPU |
| | n. Pengumuman DCS anggota DPD | 24 s/d 26 Juli 2013 | Dilaksanakan oleh KPU |
| | o. Masukan dan tanggapan masyarakat | 25 Juli s/d 5 Agust 2013 | |
| | p. Permintaan klarifikasi kepada calon anggota DPD | 6 s/d 12 Agust 2013 | Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi |
| | q. Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU | 13 s/d 19 Agust 2013 | Dilaksanakan oleh KPU provinsi |
| | r. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD | 20 s/d 28 Agust 2013 | Dilaksanakan oleh KPU |
| | s. Pengumuman DCT anggota DPD | 29 s/d 31 Agust 2013 | Dilaksanakan oleh KPU |
| 7.3. | Verifikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota | | |
| | a. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: | 23 April s/d 6 Mei 2013 | Dilaksanakan oleh: |
| | 1) Anggota DPR | | 1) KPU |
| | 2) Anggota DPRD provinsi | | 2) KPU provinsi |
| | 3) Anggota DPRD kabupaten/kota | | 3) KPU kabupaten/kota |
| | b. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu | 7 s/d 8 Mei 2013 | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota |
| | c. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota | 9 s/d 22 Mei 2013 | Dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing tingkatan |
| | d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota | 23 s/d 29 Mei 2013 | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota |
| | e. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota | 30 Mei s/d 12 Juni 2013 | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | f. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan | 13 s/d 17 Juni 2013 | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | g. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota | 14 /d 27 Juni 2013 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADUAL | KETERANGAN |
|-----|---|------------------------------|--|
| | h. Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota | 28 s/d 4 Juli 2013 | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | i. Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota | 5 s/d 18 Juli 2013 | Dilaksanakan oleh partai politik kepada KPU di masing - masing tingkata |
| | j. Pemberitahuan pengganti DCS | 19 s/d 25 Juli 2013 | |
| | k. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota | 26 Juli s/d 1 Agust 2013 | |
| | l. Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota | 2 s/d 8 Agust 2013 | Dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing tingkatan |
| | m. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota | 9 s/d 22 Agust 2013 | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | n. Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota | 23 s/d 25 Agust 2013 | Diumumkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya |
| 7.4 | Penyelesaian Sengketa Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, dan DPRD | 18 Agust s/d 14 Nov 2013 | |
| 8. | Kampanye | | |
| | a. Persiapan Kampanye: | | |
| | 1) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye | 15 s/d 29 Des 2012 | KPU/KPU provinsi/ KPU kabupaten/ kota berkoordinasi dengan Pemerintah/ Pemerintah Daerah |
| | 2) Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota | 11 Jan s/d 11 Feb 2013 | Ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | 3) Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. | 2 Feb s/d 2 Maret 2014 | Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Sesuai Tingkatannya |
| | 4) Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri). | 12 Feb s/d 12 Maret 2014 | KPU dan KPU provinsi |
| | 5) Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum dengan peserta Pemilu; | 12 Feb s/d 12 Maret 2014 | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | b. Pelaksanaan Kampanye: | | |
| | 1) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga. | 11 Jan 2013 s/d 5 April 2014 | Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014 |
| | 2) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik. | 16 Mar s/d 5 April 2014 | Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014 |
| | 3) Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan public melalui KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota | 10 s/d 24 April 2014 | Dilaksanakan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADUAL | | KETERANGAN |
|------|---|--------------------------|--|--|
| | 4) Audit dana kampanye | 25 April s/d 25 Mei 2014 | | Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik |
| | 5) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota | 26 s/d 27 Mei 2014 | | |
| | 6) Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu | 28 Mei s/d 3 Juni 2014 | | Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota |
| | 7) Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye | 4 s/d 13 Juni 2014 | | |
| 9. | Masa Tenang | 6 s/d 8 April 2014 | | Pembersihan alat peraga kampanye oleh masing-masing peserta Pemilu 2014 |
| 10. | Pemungutan dan Penghitungan Suara | | | |
| 10.1 | Persiapan Menjelang Pemungutan Suara: | | | |
| | a. Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/ elektronik | 1 s/d 28 Feb 2014 | | Dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota (termasuk beberapa kecamatan) |
| | b. Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah | 5 s/d 31 Mar 2014 | | Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS |
| | c. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN | Sebelum 6 April 2014 | | Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN |
| | d. Penyiapan TPS/TPSLN | 8 April 2014 | | Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN |
| 10.2 | Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara | | | |
| | a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS | 9 April 2014 | | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | b. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS | 9 April 2014 | | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | c. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS | 9 April 2014 | | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | d. Pemungutan Suara di TPSLN | 30 Mar - 6 April 2014 | | Dilaksanakan oleh KPPSLN Disesuaikan hari libur kerja pada negara yang bersangkutan |
| | e. Penghitungan Suara di TPSLN | 9 April 2014 | | Dilaksanakan oleh KPPSLN |
| | f. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN | 9 April 2014 | | Dilaksanakan oleh KPPSLN |
| | g. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN | 9 April 2014 | | Dilaksanakan oleh KPPSLN |
| 11. | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara | | | |
| | a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN | 10 s/d 15 April 2014 | | Dilaksanakan oleh PPS/PPLN |
| | b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN | 10 s/d 15 April 2014 | | Dilaksanakan oleh PPS/PPLN |
| | c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan | | | |
| | 1) Di PPS kepada PPK | 12 s/d 15 April 2014 | | Dilaksanakan oleh PPS |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADUAL | KETERANGAN |
|------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| | 2) Di PPLN kepada KEMENLU | 12 s/d 17 April 2014 | Dilaksanakan oleh PPLN |
| | 3) Dari KEMENLU kepada KPU | 18 April 2014 | Dilaksanakan oleh KEMENLU |
| | d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK | 13 s/d 17 April 2014 | Dilaksanakan oleh PPK |
| | e. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK. | 14 s/d 17 April 2014 | Dilaksanakan oleh PPK |
| | f. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota | 15 s/d 19 April 2014 | Dilaksanakan oleh PPK |
| | g. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota | 19 s/d 21 April 2014 | Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota |
| | h. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota | 20 s/d 22 April 2014 | Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota |
| | i. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi | 20 s/d 22 April 2014 | Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota |
| | j. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi | 22 s/d 24 April 2014 | Dilaksanakan oleh KPU provinsi |
| | k. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi | 23 s/d 25 April 2014 | Dilaksanakan oleh KPU provinsi |
| | l. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU | 24 s/d 28 April 2014 | Dilaksanakan oleh KPU provinsi |
| | m. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional | 26 April s/d 6 Mei 2014 | Dilaksanakan oleh KPU |
| | n. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD. | 6 s/d 7 Mei 2014 | Dilaksanakan oleh KPU |
| 12. | Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional | 7 s/d 9 Mei 2014 | Dilaksanakan oleh KPU |
| 13. | Penetapan Partai Politik Memenuhi Ambang Batas | 7 s/d 9 Mei 2014 | Dilaksanakan oleh KPU |
| 14. | Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih | | |
| | a. Tingkat nasional | | |
| | 1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD | 11 s/d 17 Mei 2014 | Ditetapkan oleh KPU |
| | 2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPR, dan DPD | 12 s/d 18 Mei 2014 | Ditetapkan oleh KPU |
| | b. Tingkat provinsi | | |
| | 1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD provinsi | 11 s/d 13 Mei 2014 | Ditetapkan oleh KPU provinsi |
| | 2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD provinsi | 12 s/d 18 Mei 2014 | Ditetapkan oleh KPU provinsi |
| | c. Tingkat kabupaten/kota | | |
| | 1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota | 11 s/d 13 Mei 2014 | Ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota |
| | 2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota | 12 s/d 18 Mei 2014 | Ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota |
| 15. | Peresmian Keanggotaan | | |
| | a. DPRD kabupaten/kota | Juni - Juli 2014 | Oleh Gubernur atas nama Presiden RI* |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADUAL | | KETERANGAN |
|-----------------------------|---|----------------------------|--|--|
| | | | | |
| | c. DPR dan DPD | Agust - Sep 2014 | | Oleh Presiden RI |
| 16. | Pengucapan Sumpah/Janji | | | |
| | Pengucapan sumpah/janji anggota: | | | |
| | a. DPRD kabupaten/kota | Juli - Okt 2014 | | Oleh Sekretariat DPRD kabupaten/kota |
| | b. DPRD provinsi | Agust - Okt 2014 | | Oleh Sekretariat DPRD provinsi |
| | c. DPR dan DPD | Okt 2014 | | Oleh Sekretariat Jenderal DPR |
| TAHAPAN PENYELESAIAN | | | | |
| 1. | Perselisihan Hasil Pemilu | | | |
| | Pengajuan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi | 12 s/d 14 Mei 2014 | | |
| 2. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu | 1 Okt s/d 1 Nov 2014 | | Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota |
| | a. KPU kabupaten/kota | Juli 2014 | | |
| | b. KPU provinsi | Agust 2014 | | |
| 3. | Penyusunan Dokumentasi | 9 April s/d 31 Agust 2014 | | Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota |
| 4. | Pengelolaan Arsip | 1 Sept 2014 s/d 1 Okt 2019 | | Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota |
| 5. | Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara <i>ad hoc</i> | 9 Juni 2014 | | Dilakukan sesuai dengan tingkatannya |
| 6. | Penyusunan Laporan Keuangan | 1 Juli s/d 31 Des 2014 | | Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota |

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

